



| Attività | Tempistica – Anno 2009 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Costituzione Comitato Guida | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |
| Osservazione criticità nei flussi di comunicazione, nella gestione e del risultato delle riunioni | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | 18 | | | | | | | | | | |
| Analisi dati monitoraggio | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | | |
| Elaborazione soluzioni | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | |
| Stesura e approvazione Codice delle buone pratiche | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | |
| Formazione del personale I^ fase | | | | 20 | | | | | | | | |
| Formazione Comitato Guida | | | 25 | | | | | | | | | |
| Formazione Gruppo di Progetto: Il lavoro di gruppo | | | | 22 | | | | | | | | |
| Formazione Gruppo Progetto: La semplificazione amministrativa (1^ parte) | | | | | 6 | | | | | | | |
| Formazione Gruppo Progetto: La semplificazione amministrativa (2^ parte) | | | | | 13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione modalità impartite | | | | | | | | | | | | |

■ = Attività pianificata

■ = Attività eseguita



| Attività | Tempistica – Anno 2009 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Formazione del personale II^ fase | | | | | | | 31 | | | | | |
| Formazione personale "Lavoro di Gruppo" e "Codice delle Buone Pratiche" | | | | | | 12 | | | | | | |
| Formazione personale (1° gruppo) "La semplificazione del linguaggio" | | | | | | 26 | | | | | | |
| Formazione personale (2° gruppo) "La semplificazione del linguaggio" | | | | | | 29 | | | | | | |
| Formazione personale - corso recupero: Lavoro di gruppo - Codice Buone Pratiche - Semplificazione del linguaggio | | | | | | | | | | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Analisi risultati | | | | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Riunioni di riesame | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | | 4 e 25 | 28 | 27 | 30 | | | 11 | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verifica progettazione | | | | | | | | | | | | 15 |
| | | | | 28 | | | | | 11 | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pubblicazione dei risultati | | | | | | | | | | | | 31 |
| | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Validazione della progettazione | | | | | | | | | | | | 31 |
| | | | | | | | | | | | | 30 |

■ = Attività pianificata

■ = Attività eseguita